

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СТАРОГОРОДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ Старогородковской СОШ
Чукарёва М.С.
Приказ от «___» _____ 2023г. № ___

**Дорожная карта
по разработке основной образовательной программы на основе
федеральных образовательных программ
в МБОУ Старогородковской СОШ**

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и ст. 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» МБОУ Старогородковская СОШ (далее – Учреждение) должна разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных Учреждением образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Учреждение должно привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ Старогородковской СОШ, в соответствие с ФОП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 января 2023 года до 31 августа 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- нормативно-правовое обеспечение;
- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП	Январь 2023 год	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФОП Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФОП Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФОП Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФОП	Заместитель директора по УВР
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей (законных представителей) о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП	Январь 2023 года	Протокол родительского собрания 1 – 4-х классов Протокол родительского собрания 5 – 9-х классов Протокол родительского собрания 10-х классов	Заместитель директора по УВР Классные руководители
1.3	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	Директор Заместители директора по УВР
1.4	Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО	Директор Заместители директора по УВР
1.5	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов,	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих десятиклассников,	Директор Заместители директора по УВР

	посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО		посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО	
1.6.	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП	Январь-февраль 2023 года	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП	Руководители ШМО
1.7.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Январь-февраль 2023 года	Аналитическая справка заведующего библиотекой Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Заместитель директора по УВР Заведующий библиотекой
1.8.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ	Февраль-март 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год	Заместитель директора по УВР Заведующий библиотекой
1.9.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль-март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР Аналитическая справка заместителя директора по ВР	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР
1.10	Рассмотрение вопросов о приведении в соответствие разделов ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО на заседаниях ШМО	Февраль-август 2023 года	Протоколы заседания ШМО	Руководители ШМО
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,	Декабрь 2022 года-сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,	Заместитель директора по УВР Руководители ШМО

	муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП		обеспечивающих внедрение ФОП	
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	Директор заместители директора по УВР, руководителя ШМО
2.3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Заместители директора по УВР Заместитель директора по ВР Заведующий библиотекой
2.4.	Внесение изменений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Январь 2023 года	Устав образовательной организации	Директор
2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП	Январь-март 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП	Директор Заместители директора по УВР Заместитель директора по ВР
2.6.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП	Январь–август 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ	Директор Заместители директора по УВР, Заместитель директора по ВР
2.7.	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП	Директор
3. Мероприятия содержательного характера				
3.1	Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО, СОО, ООС с ФОП НОО, ООС, СОС: • Анализ планируемых результатов в ООП НОО, ООС, СОС в соответствии с ФОП НОО, ООС, СОС	Январь-март 2023 года	Целевой раздел ООП НОО, ООС, СОС в соответствии с ФОП НОО, ООС, СОС	Заместители директора по УВР, Заместитель директора по ВР Члены рабочей группы по приведению ООП НОО, ООС и СОС в

	<ul style="list-style-type: none"> • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с ФОП НОО, ООО, СОО 			соответствие с ФОП
3.2	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО, СОО, ООО с ФОП НОО, ООО, СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение в ООП НОО, ООО, СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам • анализ программы формирования УУД в ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с ФОП НОО, ООО, СОО 	Март – август 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО, ООО</p> <p>Программа развития УУД в соответствии с ФОП СОО</p>	Заместители директора по УВР, Заместитель директора по ВР Члены рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП
3.3	Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей	Март-июнь 2023 года	Рабочая программа воспитания ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания	Заместитель директора по ВР Члены рабочей группы по приведению ООП

	программой воспитания ФООП НОО, ООО, СОО		ФООП НОО, ООО, СОО	НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП
3.4	Анализ программы коррекционной работы в ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП НОО, ООО, СОО	Март-май 2023 года	Программа коррекционной работы в ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП НОО, ООО, СОО	Заместители директора по УВР, Заместитель директора по ВР Члены рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП
3.5	Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО, ООО, СОО с ФООП НОО, ООО, СОО: • выбор варианта учебного плана ФООП НОО, ООО, СОО; • формирование календарного учебного графика с учетом ФООП НОО, ООО, СОО; • составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО, ООО, СОО; • анализ плана воспитательной работы ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО, ООО, СОО	Апрель-июнь 2023 года	Организационный раздел ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП НОО, ООО, СОО Календарный учебный график с учетом ФООП НОО, ООО План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО, ООО План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФООП СОО и профиля обучения. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО, ООО, СОО	Заместители директора по УВР, Заместитель директора по ВР Члены рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП
4. Кадровое обеспечение				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Февраль-апрель 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Замдиректора по УВР
4.2.	Диагностика образовательных	Февраль-март 2023	Аналитическая справка заместителя директора по	Замдиректора по УВР

	потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ	года	УВР	
4.3	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Январь-февраль 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы (по заявкам)	Замдиректора по УВР
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор Заместители директора по УВР
5. Методическое обеспечение				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП	Январь 2023 года	План методической работы Приказ о внесении изменений в план методической работы	Замдиректора по УВР
5.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы ФОП	Январь-февраль 2023 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Замдиректора по УВР
5.3	Изучение нормативных по внедрению ФОП педагогическими коллективами	Январь-май 2023 года	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО
5.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации Планы работы ШМО	Замдиректора по УВР Руководители ШМО, члены рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП

5.5	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	В течение всего периода реализации ООП НОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	Замдиректора по УВР Руководители ШМО
5.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	В течение всего периода реализации ООП ООО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	Замдиректора по УВР Руководители ШМО
5.7.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	В течение всего периода реализации ООП СОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	Замдиректора по УВР Руководители ШМО
5.8.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	До 1 сентября 2023 года	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО	Замдиректора по УВР
6. Информационное обеспечение				
6.1	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП	Январь-август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Замдиректора по УВР Ответственный за сайт
6.2	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО	Январь-сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях	Замдиректора по УВР Ответственный за сайт
6.3	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП	Январь-сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях	Замдиректора по УВР Ответственный за сайт
6.4	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП, представление результатов	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях Аналитические справки заместителей директора по УВР и ВР	Заместители директора по УВР, Заместитель директора по ВР