

Директор школы

М.С. Чукарева



План

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра; - утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра 	Приказ директора школы	Апрель 2020г.
2.	Согласование и утверждение дизайнпроекта Центра	Проект Центра	Май
3.	Согласование проекта зонирования Центра	Проект зонирования	Май
4.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме) 2. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 	Свидетельства о повышении квалификации	Июнь- сентябрь

5.	Установка и подготовка к работе поставленного оборудования. приведение площадки школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Август
6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении учащихся	Август-сентябрь
7.	Открытие Центра «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь